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NIS: 07031-2017

MEMORANDO DASE
i I Bara: Or. Pablo Celi de la Torre,
3 Contralor General del Estado, Subrogante
De: Directora de Auditoria de Sectores Estratégicos
Asunto: Informe con indicios de responsabilidad penal
Fecha:

Como parte del examen especial a los procesos precontractual contractual, de
ejecucion, supervision y liquidacion de los Contratos 2015028 y 2015486, suscritos con
la empresa OIL SERVICES & SOLUTIONS S.A. y 20120495, suscrito con TESCA
INGENIERIA DEL ECUADOR SA. (MAESSA) y sus contratos accesorios, en la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, por el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de abril de 2016; se analizd la
ejecucion del Contrato Principal 2012045 y Complementario 2015217, suscrito con
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. (MAESSA), para la CONSTRUCCION Y
MONTAJE DE TRES TANQUES PARA ALMACENAR: NAO (120 000 BLS), NBE
(200 000 BLS) Y DIESEL (200 000 BLS) EN REFINERIA ESMERALDAS.

La accion de control se efectu6 de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria
Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas normas requieren
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable que la
informacioén y la documentacion examinada no contienen exposiciones erréneas de
caracter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, politicas y demas normas aplicables.

Como resultado del anélisis, se presume que existen indicios de responsabilidad penal,
por lo que, en cumplimiento del articulo 65 de la Ley Orgéanica de la Contraloria General
del Estado, se emite el siguiente informe.




CAPITULO |
INFORMACION INTRODUCTORIA

Motivo de la accion de control

Como parte del examen especial a los procesos precontractual, contractual, de
ejecucion, supervision y liquidacion de los contratos 2015028 y 2015486 suscritos con
a empresa OIL SERVICES & SOLUTIONS S.A. y 2012045 suscrito con TESCA
INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. (MAESSA) y sus contratos accesorios, por el periodo
comprendido entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de abril de 2016, en cumplimiento
a ia orden de trabajo 0044-DASE-2016 de 11 de mayo de 2016, con cargo a imprevistos
del Plan Operativo de Control del afio 2016 de la Direccién de Auditoria de Sectores
Estratégicos, y a la disposicion del Subcontralor General del Estado, contenida en el
memorando 404-DASE de 9 de mayo de 2016, y a |las modificaciones realizadas con
oficios 13874 y 15768-DASE de 25 de mayo y 14 de junio de 2016 (Anexo 1),
respectivamente, se analizé la ejecucion ~del contrato  principal 2012045 vy
complementario 2015217 suscrito con TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR SA.
(MAESSA), para la CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES TANQUES PARA

ALMACENAR: NAO (120.000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIESEL (200.000 BLS) EN
REFINERIA ESMERALDAS.

Objetivos de |a accion de control

- Determinar que la estructuracion de los términos de referencia y pliegos
precontractuales, se hayan efectuado conforme las necesidades de la naturaleza de
la obra, bien o servicio a contratarse.

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demas
normativa aplicable.

- Verificar el cumplimiento de las clausulas contractuales.

~ Establecer la propiedad y legalidad de las operaciones financieras relacionadas con
la ejecucién del contrato.
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Alcance de la accién de control

Comprendié el analisis de los procesos precontractual, contractual, de ejecucion y
liquidacién de los contratos, 2015028 y 2015486 suscritos con la empresa OIL
SERVICES & SOLUTIONS S.A., y 2012045 suscrito con TESCA INGENIERIA DEL
ECUADOR S.A. (MAESSA) y sus contratos accesorios, en la Empresa Publica de
Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, por el periodo comprendido entre el
1 de noviembre de 2012 y el 30 de abril de 2016.

Limitacion al alcance

028 y 2012045 y su
contrato complementari _con avances del
48,82% y 26,37% 1 ecucion del contrato

0041-2015, ya consta |
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CAPITULO Il
DESARROLLO DE LOS INDICIOS

Subcontrataciones de TESCA Ingenieria del Ecuador S.A.

El ingeniero Carlos Eugenio Pareja Yannuzzelli Gerente de Refinacién de EP
PETROECUADOR, el 19 de noviembre de 2012, suscribié con el economista Jaime
Patricio Morillo Wellenius, Apoderado Especial de TESCA Ingenieria del Ecuador SA,

el contrato 2012045 (Anexo 2), en cuya cldusula cuarta, objeto del contrato, estipula:

"...La CONTRATISTA se obliga para con la GERENCIA DE REFINACION de /a
EP PETROECUADOR, a ejecutar, terminar y entregar a su entera satisfaccidn
la “CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES TANQUES PARA ALMACENAR:
NAO (120.000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIESEL (200.000 BLS) EN
REFINERIA ESMERALDAS" (S

La clausula quinta, establece que el precio del contrato era de 47 967 085,61 USD, mas
S 756 050,27 USD correspondiente al 12% del IVA. El plazo fue de 36 meses, contados
a partir de la notificacion de la entrega del anticipo, que fue-er 22 de noviembre de 2012,
es decir el contrato fenecia el 20 de noviembre de 2015.

Con memorando N° 0254-RPRY-RPL-2014 de 11 de junio de 2014, el ingeniero Carlos
Eugenio Pareja Yannuzzelli, Gerente de Refinacion de EP PETROECUADOR
(Anexo 3), aprobé la ampliaciéon de plazo del contrato 2012045 por 180 dias
adicionales, es decir, la fecha de término pasoé al 18 de mayo de 2016.

La clausula Décimo Segunda del contrato, “CESION DE CONTRATOS Y
SUBCONTRACION" estipula:

“...12.1. La CONTRATISTA no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna
ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podré subcontratar determinados
trabajos, previa aprobacion y autorizacion del Administrador def contrato,
siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del 30% del
valor total del contrato principal, y el Sub Contratista esté debidamente habilitado
enelRUP.- 12.2. La CONTRATISTA serd la Unica responsable ante la Gerencia
de Refinacién de la EP PETROE CUADOR, por los actos u omisiones de sus Sub
Contratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. -
12.3 Nada de lo expresado en los Subcontratos podra crear relaciones

contractuales entre los Sub Contratistas y la Gerencia de Refinacién de la Ep
PETROECUADOR, ni atn las autorizaciones de los Subcontratos, pues su tinjca

relacion contractual es con la CONTRATISTA, por lo tanto no hay
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responsabilidad principal ni solidaria ni subsidiaria de la Gerencia de Refinacion
de la EP PETROECUADOR (...)"

Con oficio 07055-RPRY-REE-2014, de 22 de marzo de 2014, el ingeniero Cristhian
Fabian Cevallos Santana. Administrador del Contrato (Anexo 4), comunico al sefor
Angel Astudillo Calero, Gerente General de TESCA Ingenieria del Ecuador S.A., lo
siguiente:

“ En contestacion al OFICIO 12-175-EPP-GPR-OF-028, en la que la contratista
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S.As; solicita el incremento de cantidades
relacionadas con los rubros d suministra y montaje de planchas de piso,,
suministro y montaje, segundo y tercer anillo y, el suministro e instalacién del
sello perimetral de los tanques, Worley Parsons se prontncia a través de la carta
No. 408005-00445-70.0-PC-L TR-WPI-EPP-3253, suscrita por Robert Hooper
Project Manager Esmeraldas Refinery Ravamp Project, y dirigida al Ing. Cristhian
Cevallos, Administrador de contrato 2012045 “CONSTRUCCION Y MONTAJE
DE TRES TANQUES PARA ALMACENAMIENTO NAQ (120.000 BLS), NBE
(200.000 BLS) Y DIESEL (200.000 BLS) EN REFINERIA ESMERALDAS, en la
que indica que “Worley Parsons ha efectuado la revision y andalisis de los
documentos y soportes que la contratista TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR
S.A. ha entregado con oficio 12-175-EPP-GPR-OF-028 para el tramite de
aprobacién del incremento de cantidades de los rubros B1-1, B1-3, B1-4, B1-3
v B1-32 del contrato 2012045.”- Ante lo expuesto en la mencionada carta, esta
Administracion indica que tomando en consideracion el udltimo informe de
fiscalizacion de enero del 2014, en el que manifiesta que el avance fisico al 31

de enero es del 7.21%, e indica en las situaciones pendientes lo siguiente: .-

TESCA debe presentar una replanificacion del proyecto.- TESCA debe presentar
e implementar un plan de recuperacion para cerrar los desfases del proyecto.-

TESCA debe impulsar el desarrollo de la ingenieria del proyecto.- Con lo

anteriormente indicado comunico a TESCA DEL ECUADOR S.A. que una vez

que esta concluya con la ingenieria de detalle, debidamente aprobada por la

fiscalizacion, se determine las cantidades reales efectivas de los rubros del

proyecto y con esto se proceda con el proceso de aprobacion de incrementos,

decrementos y de ser el caso la creacion de rubros nuevos (A

Con oficio 12-175EPP-GPR-OF-138 de 12 de mayo de 2015, (Anexo 5), el ingeniero
Rafael Garcia, en nombre y representacion de TESCA Ingenieria del Ecuador S A,
como Gerente de Proyecto de TESCA Ingenieria del Ecuador S.A., presento al ingeniero
Cristhian Fabian Cevallos Santana, Administrador del Contrato un presupuesto para
trabajos complementarios (rubros nuevos) y balance actual (aumentos y disminuciones)
del contrato, para lo cual adjunté el formulario 2 del contrato inicial actualizado a esa
fecha, con el balance de cantidades y de precios; y, analisis de precios unitarios de los

nuevos rubros.

De igual forma con oficio 12-175EPP-GPR-OF-141 de 18 de mayo de 2015, (Anexo 6),

el ingeniero %afaal Garcia, Gerente de Proyecto de TESCA Ingenieria del Ecuador S.A.,
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presento al ingeniero Cristhian Fabian Cevallos Santana, Administrador del contrato las
especificaciones, rubros nuevos, trabajos complementarios, incluyendo estabilizacién

de taludes principales.

Ese mismo dia, con oficio 13577-RPRY-REE-2015, (Anexo 7), el ingeniero Cristhian
Fabian Cevallos Santana, Administrador del Contrato solicité al selor Raymond Falcon,

Project Director (Acting) de WorleyParsons, como empresa fiscalizadora, lo siguiente:

"... realizar el analisis técnico econdmico del presupuesto presentado por TESCA
Ingenieria del Ecuador para los trabajos complementarios (rubros nuevos) y
balance actual (aumentos y disminuciones) del contrato, a la vez que certifique
la necesidad de ejecutar los rubros presentados.para cumplir el objeto
contratado.- El informe a ser presentado debe ratificar o rectificar las cantidades
de rubros presentados en la oferta asi como certificar que los precios unitarios
presentados se enmarcan en los precies del-mercado de mano de obra,
materiales y equipos, revisar y certificar que las especificaciones técnicas que
acompanas (sic) a la oferta son consistentes con las necesidades del proyecto y
con los analisis de precios unitarios. Ademas, se solicita que a través de Worley
Parsons se solicite como alcance al presupuesto la reprogramacion econdémica
y de plazo respecto al nuevo alcance del proyecto como consecuencia del disefio
final y de plazo respecto al nuevo alcance del proyecto como consecuencia del
diserio final de la estabilizacion de taludes y por el completamiento de la
Ingenieria de detalle del proyecto (...)"

Dos meses después, el ingeniero Rafael Garcia, Gerente de Proyecto de TESCA
Ingenieria del Ecuador S.A, con oficio 12-175EPP-GPR-OF-156 de 16 de julio de 2015,
(Anexo 8), remitido al ingeniero Raymond Falcon, Project Director (Acting) de
WorleyParsons, sefalo:

“... Hacemos entrega del presupuesto actualizado (formulario N° 2) con sus
anexos y acogiendo los comentarios y las observaciones realizadas por Ustedes
en las reuniones de trabajo entre las partes ( Worley Parsons y Tesca) los dias
13, 14 y 15 de julio de 2015.- En adjunto sirvase encontrar nuestro presupuesto
actualizado con los siguientes documentos:- Formulario 2 del contrato
actualizado a la fecha, con el balance de cantidades aumentadas y disminuidas
asi como los rubros nuevos creados con sus nuevos precios Rev, 7 — 15 Julio/15.-
Andlisis de precios unitarios de nuevos rubros.- Especificaciones técnicas de
nuevos rubros revisadas (...)"

El sefior Raymond Falcon, Project Director de WorleyParsons, en respuesta al oficio
13577-RPRY-REE-2015, con oficio 408005-00445-70.0-PC-LTR-WPI-EPP-9351 de 16
de julio de 2015, (Anexo 9), dirigido al ingeniero Cristian Fabian Cevallos Santana,

Administrador del Contrato, indicé:
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“... En referencia a su solicitud emitida en la comunicacion arriba referenciada,
WorleyParsons anexa para su informacion y fines consiguientes, el Informe de
Evaluacion Técnica Econdmica No. 408005-00445-70.0-EG-REP-WPI-EPP-
09889, sobre la propuesta entregada por TESCA Ingenieria del Ecuador S.A., en
comunicacion No. 12-17EPP-GPR-OF-156 Rev. 7 del 16 de julio de 2015, para
los trabajos complementarios del proyecto de construccion y montaje de tres
tanques de almacenamiento para Refineria Esmeraldas.- Debe sefialarse que
luego de haberse completado el desarrollo de la ingenieria, la propuesta de
desarrollo resuelve todos los detalles del proyecto (...)"

El Informe 408005-00445-70.0-EG-REP-WPI-EPP-0989 de16 de julio de 2015
(Anexo 10), que se adjunta a la comunicacion, sobre la "EVALUACION DE
PROPUESTA TECNICO ECONOMICA PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO,
SOLICITUD DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL “FORMULARIO 2
PRESENTADA POR TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR®, -elaborado por

Worleyparsons, serala:

‘... En atencion a la solicitud realizada por EP Petroecuador a través de los
oficios N° 13577-RPRY-REE-2015 de fecha 21 de mayo de 2015 (sic) y N°
15761-RPRY-REE-2015 de fecha 9 de junio de 2015 y. como parte de la labor de
fiscalizacion del contrato N° 2012045 que WorleyParsons ejecuta, se realiza el
presente anélisis de la propuesta presentada por TESCA Ingenieria del Ecuador
S.A. para la consideraion de solicitudes de aumentos y disminuciones de
cantidades en ejecucion de dicho contrato, los cuales surgieron como resulftado
de la ingenieria basica de detalle del proyecto para la Construccion y Montaje de
tres tanques nuevos para Almacenar NAO, NBE y Diesel.- La propuesta en
cuestion, en la ultima version presentada por TESCA Ingenieria del Ecuador S.A.
como Rev. 7 en fecha 16 de julio de 2015 a través del oficio 12-175EPP-GPR-
OF-156, sugiere la celebracién de un incremento en alcance total del contrato
por un monto de cincuenta y cinco millones doscientos noventa y tres mil
cuarenta y Seis dolares con cuarenta y dos céntimos (55.293.046,42 USD),
representando un incremento del 115.27%, a la vez que solicita la extension del
plazo de ejecucion de la totalidad del proyecto en 19 meses contados a partir de
la fecha de terminacion del presente contrato (18 de mayo de 2016), con la
intencién de provisionar al contrato con las partidas requeridas para las labores
de procura y construccion necesarias en dicho proyecto luego del desarrollo de
la ingenieria de detalle... que las especificaciones técnicas de los rubros nuevos
satisfagan los requerimientos teécnicos del proyecto y que los rendimientos y
precios presentados en los analisis de precios unitarios para cada uno de los
rubros nuevos propuestos se enmarquen dentro de los esperados para el
mercado ecuatoriano... ANALISIS DE LOS PRECIOS... Rubros Nuevos.- Los
precios unitarios de los equipos y materiales ofertados de los rubros nuevos, no
han podido ser validados en su totalidad por el area de Procura de WP, debido
a que: i) la Contratista no ha presentado las ofertas de sus proveedores y, i) para
que WP consiga validar estos precios es necesario contar con el tiempo
suficiente a fin de poder recabar de los posibles fabricantes esta respuesta...6.
RECOMENDACIONES .- Revisada y evaluada la presente propuesta,
WorleyParsons_considera que el requerimiento de inclusion de cantidades
adicionales y rubros nuevos a contrato 2012045. Satisface las necesidades de
EP Petroecuador de contar con la provisién de rubros necesarios para la
ejecucrén de las obras determinadas durante la fase de ingenieria de detaﬂa del
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proyecto, y recomienda ajustar las cantidades de obra de los rubros del
formulario 2 de acuerdo al balance de aumentos y disminuciones y agregar los
rubros nuevos presentados por TESCA Ingenieria del Ecuador S.A... En cuanto
al aspecto econdmico, se considera que los valores de precios unitarios y
globales propuestos por el oferente son razonables y acordes con las
necesidades, calidad y tiempo de ejecucion, necesarias para garantizar la
ejecucion de las obras delerminadas en la fase de ingenieria del proyecto. Para
ello se debera, segun determine el departamento responsable y bajo el marco
legal correspondiente, celebrar la contratacion de las cantidades adicionales y
rubros nuevos al formulario 2 por un monto total de 55.293.304,42 USD (.. ).

Informe que contiene una evidente contradiccion del fiscalizador WorleyParsons al
senalar inicialmente la imposibilidad que tuvo de validar precios de algunos rubros y/o
componentes, para acto seguido afirmar-la razonabilidad de los precios ofertados por
TESCA Ingenieria de Ecuador S A, recomendando continuar con el tramite, lo que
demuestra la presencia de un analisis técnico y financiero escaso respecto de lo

requerido por el administrador del contrato.

El Ingeniero Diego German Tapia Ayala, Gerente de Refinacion de EP
PETROECUADOR, mediante memorando 001335-CCI-OSC-2015. de 12 de agosto de
2015, (Anexo 11), design¢ al ingeniero Erick Mc. Laghiln Zuleta, como Administrador
del Contrato 2012045 en reemplazo del ingeniero Cristhian Fabian Cevallos Santana.

El ingeniero Erick Mc. Laghiln Zuleta, como nuevo Administrador del Contrato 2012045,
con oficio 27168-REE-ATP-2015 de 28 de septiembre de 2015, (Anexo 12), dirigido al
sefior Raymond Falcon, Project Director de WorleyParsons, sefialé:

‘... En Memorando No. 0092-RPRY-REE-2015 de fecha 2015-09-28, Ia
subgerencia de proyectos solicita con caracter urgente solicita (sic) al
Administrador del contrato N° 2012045 y como alcance al oficio N° 408005- 70.0-
EG-REP-WPI-EPP-0989 indicado realice la validacion ¥ confirmacion de los
precios unitarios de rubros nuevos presentados por TESCA Ingenieria del
Ecuador para la aprobacion del contrato complementario.- En razén de que e/
oficio N° 408005-00445-70.0-EG-REP-WPI-EPP-0989 de la fiscalizacidn de
WorleyParsons mediante el cual presentd el informe: “EVALUACION DE
PROPUESTA TECNICO ECONOMICO PARA CONTRATO
COMPLEMENTARIO, SOLICITUD DE AUMENTO Y DISMINUCION DEL
FORMULARIO 2 PRESENTADA POR TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR"
indica que los precios unitarios de los equipos Y materiales ofertados de los
rubros nuevos, no han podido ser validados en su totalidad por el érea de Procura
de WP.- Por lo que se solicita a la Fiscalizacion de WorleyParsons la (si c) realice
lavalidacion y confirmacion de los precios unitarios de rubros nuevos
resentados por TESCA Ingenieria de Ecuador (...)".
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El sefior Raymond Falcon, Project Manager de WorleyParsons, con oficio 408005-

00445-70.0-EG-LTR-WPI-EPP-10295 de 29 de septiembre de 2015, (Anexo 13), indico:

“... Tal como se menciond en el informe 408005-00445-70.0-EG-REP-WPI-EPP-
0989 de fecha 16 de julio de 2015, WorleyParsons necesito de tiempo adicional
para la verificacion de la informacion de precios asociados a los analisis de
precios unitarios presentados por la contratista TESCA Ingenieria del Ecuador
S.A. para la ejecucion de rubros nuevos adicionales al contrato 2012045 por lo
que una vez verificados y analizados cada uno de los precios unitarios de Jos
rubros nuevos y en atencion a su oficio 27168-RREF-REE-2015 de fecha 28 de
septiembre de 2015, WorleyParsons le informa que acepta y notifica que los
precios unitarios presentados por TESCA son considerados razonables y se
ajustan a la (sic) necesidades, calidad, plazos de ejecucion necesaria para
garantizar la ejecucion de las obras complementarias determinadas durante la
fase de desarrollo de la ingenieria del proyecto (..)"

Conforme consta en el informe 408005-00445-70.0-EG-REP-WPI-EPP-0989 de fecha
16 de julio de 2015 (Anexo 10), y oficio 408005-00445-70.0-EG-LTR-WPI-EPP-10295
de 29 de septiembre de 2015 (Anexo 13), de la Compania WorleyParsons, en relacion
al aspecto econémico, manifiesta que verificados y validados los valores de los precios
unitarios y globales propuestos por el oferente son razonables y acordes con las
necesidades, calidad y tiempo de ejecucion, necesarias para garantizar la ejecucién de
las obras: asi como también da validez a la necesidad de ejecutar los rubros nuevos

propuestos por |a contratista.

Con memorando 00843-RREF-REE-ATP-2015 de 30 de septiembre de 2015, (Anexo
14), el ingeniero Erick Mc. Laghiln Zuleta, Administrador del Contrato 2012045, indicé al
Subgerente de Proyectos, lo siguiente: ‘

«  asta administracion indica que la validacién de los precios unitarios de rubros
nuevos es de exclusiva responsabilidad de la fiscalizacion de WorleyParsons en
pase a la (sic) responsabilidades adquiridas con Ep Petroecuador en contrato
2011030 “Fiscalizacién y Gerenciamiento del Programa de Rehabilitacion de
Refineria Esmeraldas” (...)".

El ingeniero Diego German Tapia Ayala, Gerente de Refinacion de EP
PETROECUADOR vy el economista Jaime Patricio Morillo Wellenius, Gerente General
de TESCA Ingenieria del Ecuador S.A., suscribieron el 6 de noviembre de 2015,
(Anexo 15), el contrato complementario 2015217 al contrato principal 2012045, por
54 684 90313 USD sin IVA, conforme al formulario 2 que forma parte del contrato
complementario, a un plaz; de 19 meses para le ejecucion de los trabajos adicionales
quifs\e i&icjiaﬂan a partir de la finalizacion del plazo contractual del contrato principal.
Uen 0 G-



Con oficios 110 y 111-HPB-PETROECUADOR-2017 de 17 de enero de 2017,
(Anexo 16), se solicité al economista Jaime Patricio Morillo Wellenius, Representante
Legal de TESCA Ingenieria del Ecuador S A, el detalle y los contratos suscritos con
Subcontratistas, trabajos realizados, pagos, el estado de los mismos vy, las
correspondientes autorizaciones emitidas previamente por el Administrador del

Contrato

Con oficio GAF-045-2017 de 30 de enero de 2017, (Anexo 17), suscrito por el ingeniero
Eddy Sanchez, firma autorizada de TESCA Ingenieria del Ecuador, adjunto copias de
los subcontratos registrados con las compariias INDIGI S.A. y VESTSACER, y sefial¢:

‘.. TESCA S.A., ha firmado para subcontratar bienes y. servicios directamente
relacionados con los rubros principales al contrato principal 2012045, OT pernos
2012-045-00 y contrato complementaria 2015-217 (...) Del resumen econémico
adjunto se evidencia que:.- a) El monto total del contrato reajustado (Contrato
principal + OT + contrato complementario) comresponde al valor de
$ 105.101.576,08. Aclarando que tanto el contrato principal como el contrato
complementario se encuentran en ejecucion. - b) Acorde con lo serialado en el
inciso tercero del articulo 79 de la LOSNCP que dice .- “Art. 79.- ... Las
subcontrataciones no se las podra realizar con personas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con esta Ley, ni podran superar el treinta (30%) por ciento
del monto del contrato reajustado...” (lo subrayado es propio).- El monto maximo
legalmente permitido para subcontratar respecto a los contratos suscritos con EP
PETROECUADOR corresponde al valor de $ 31.530.472,82.- b) En virtud a los
tres subcontratos (12-175-003, S/IN V1, S/IN V2) los cuales se encuentran
terminados y el cuarto subcontrato tinico en estado de ejecucion (S/N I11) INDIG/
y VESTSACER han facturado a TESCA el valor de $ 12.411.814,51 y por el
contrato que se encuentra vigente con INDIG! el valor pendiente por facturar
corresponde a la suma de $ 15.949.467,68. £stos valores incluyen el suministro
de bienes y prestacion de servicios, conforme lo desglosaremos mas adelante y
acorde con el detalle de facturacion adjunto por cada uno de los subcontratos.-
¢) Entre el valor pagado a los subcontratistas y el (sic) TESCA S.A. que pagara
a futuro por el subcontrato que esta en ejecucion suman la cantidad de §
28.361.282,19 de la cual § 190.476,53 corresponde a suministro de materiales y
$ 28.170.805,66 corresponde a prestacion de servicios.- Por lo expuesto, el
porcentaje de subcontratacion utilizado por TESCA S.A., sdlo representa el
26,80% del contrato principal 2012045, OT pernos 2012-045-00 y contrato
complementario 2015-217.- Si bien es cierto que en los tres subcontratos
culminados se fijjo un precio determinado, de igual forma se convino en los
respectivo (sic) instrumentos legales que el pago se haria por avance obra (sic),
es decir por los servicios efectivamente prestados, hecho que concuerda con el
desglose de facturacion de los subcontratistas (...) Si bien es cierto que TESCA
S.A., previo a los subcontratos adjuntos suscribié otros contratos con diferentes
compaﬂ!as estos no se llegaron a ejecutar por diversas circunstancias pero que
todas ellas se encaminaban a resguardar los intereses del Proyecto y el curso
normal del contrato principal.- Actualmente TESCA S.A., se encuentra a cargo
de la ejecucion integra del contrato principal y su comp!amentano salvo parte de
la abr?;irﬂ que la ejecuta INDIGI S.A., por medio del subcontrato adjunto al
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presente.- Adicionalmente y precautelando el curso normal de la ejecucion
contractual, TESCA S.A. ha adquirido préacticamente la totalidad de material y
equipos necesarios para las obras del contrato 2012045 y su complementario,
los cuales parte se encuentran en bodegas y otra parte estéa en trayecto (...)".

Y, con oficio GAF-046-2017 de 30 de enero de 2017, (Anexo 18), suscrito por |2 misma

firma autorizada, manifesto, ademas:

“... No obstante haber sefialado en el oficio GA-189-2016 de 29 de junio de 2016
el nombre de algunas empresas como Subcontratistas, cabe aclarar el objeto de
contratacion que se tuvo con cada una de ellas y otras, es el que consta en el
resumen econémico de los contratos de apoyo operacional a TESCA S.A. que
adjunto al presente.- Por lo expuesto y por cuanto el objeto de los contratos
suscritos con las compaiias indicadas no constituye servicios por unidad de
obra, consecuentemente no se pueden cconsiderar como subcontratos. Los
servicios prestados por dichas companias fueron requeridos para la actividad
operativapropia de TESCA S.A., necesarios para ejecutar actividades dentro del
ramo de la construccién y en los cuales ademés se incluy6 componente
nacional,- En virtud a la magnitud del. contrato principal junto con su
complementario, TESCA S.A ni ninguna otra compania puede abarcar todas /as
especialidades, es por este motivo y en la practica por ser legalmente viable que
en todas las relaciones contractuales, en diferentes tipos de contratacion, el
Contratista contrate apoyo operacional para el cumplimiento del objeto
contractual (...)"

Al respecto, el inciso tercero del articulo 79 de la LOSNCP, sefala que las
subcontrataciones no podran superar el 30% del monto del ‘“contrato reajustado”,
denominacién gue surte efecto cuando se refiere se refiere a aquellos contratos de
ejecucion de obras, adquisicion de bienes 0 de prestacion de servicios, cuya forma de
pago corresponda al sistema de precios unitarios y estan sujetos al sistema de reajuste
de precios, tal como lo indica el articulo 126 del Reglamento de |a referida Ley, y no se
refiere a que al valor del contrato principal se le “ajuste” sumando érdenes de trabajo
y/o contratos complementarios, suscritos posteriormente como es el caso aseverado por
el representante de TESCA Ingenieria del Ecuador, S A.

El 30 de noviembre de 2015, a un plazo similar de 18 meses, el sefior Antonio Seri de

TESCA Ingenieria del Ecuador, S.A. y la sefora Ana Bernal, de VESTSACER SA,
subscribieron dos contratos cuyo objeto sefialé:

1.- Construccién de la obra civil del Proyecto: “"CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES

TANQUES PARA ALMACENAR NAO (120.000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIESEL

(200.000 BLS) EN REFINERIA ESMERALDAS. CONTRATO 2012045 Y SU

CONTRATQ COMPLEMENTARIO No. 2015217, por 21 381 951,56 USD, (Anexo 19).
TISASR -
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2.- Construccioén de la obra civil de Proyecto: “CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES
TANQUES PARA ALMACENAR NAO (120,000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIESEL
(200.000 BLS) EN REFINERIA ESMERALDAS". Y SU CONTRATO
COMPLEMENTARIO # 2015217", suscrito el 30 de noviembre de 2015, a un plazo de
18 meses, por 15 050 566,20 USD, (Anexo 20).

La sumatoria de los dos contratos fue por un total de 36 432 517,76 USD, que representa
el 76% del contrato principal 2012045 que es por 47 967 085,61 USD, incumpliendo lo
senalado en cldusula décimo segunda del contrato que estipula que no se puede
superar el 30%; En la liquidacion economica que se adjunta a estos contratos, se
evidencia pagos por 5 400 229,89 USD por trabajos ejecutados, (Anexo 21).

Con oficio 113-HPB-PETROECUADOR-2017.de 17 de enero de 2017, (Anexo 22), se
solicitc al sefor Hernan Efrain de la Torre, Representante Legal de INDIGI S.A.,
proporcione los contratos suscritos con la Subcontratista VESTSACER S.A., los pagos
recibidos y estado de los contratos, quien, con oficio 003-1GI-2017 de 27 de enero de
2017, adjunto los siguientes contratos:

1. Contrato OBC-TAN-REE-VST-ING-2015-002, para la Construccién de la Obra Civil
del Proyecto: “CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES TANQUES PARA
ALMACENAR NAO (120.000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIESEL (200.000 BLS) EN
REFINERIA ESMERALDAS. CONTRATO 2012045 Y SU CONTRATO
COMPLEMENTARIO No. 2015217", suscrito el 21 de diciembre de 2015, a un plazo
de 17 meses, por 9 839 870,83 USD, (Anexo 23).

2. Contrato OBC-TAN-REE-VST-ING-2015-001, para |a Construccién de la Obra Civil
del Proyecto: “CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES TANQUES PARA
ALMACENAR NAO (120.000 BLS), NBE (200.000 BLS) Y DIESEL (200.000 BLS) EN
REFINERIA ESMERALDAS. Y SU CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2015217"

suscrito el 21 de diciembre de 2015, plazo 17 meses, por 11 346 461,03 USD,
(Anexo 24).

Los dos contratos suman 21 186 331,86 USD; de los cuales se ejecutb Unicamente
2491 254,16 USD, es decir el 11 75% Es |mportante indicar que los contratos suscritos

gtre T SCA Ingenieria del Ecuador S.A. con VESTSACER S.A, y ésta con INDIGI
WSt

11




S.A, a la fecha del presente analisis. conforme lo sefiala el representante de TESCA

Ingenieria del Ecuador, se encuentran terminados anlicipadamente peor mutuo acuerdo.

Con oficios 117 y 118-HPB-PETROECUADOR-2017, de 26 de enero de 2017,
(Anexo 25), se solicitd a los ingenieros Cristhian Fabian Cevallos Santana y Erick Mc.
Laghiin Zuleta, administradores del contrato 2012045 indiquen en sus periodos de
gestion, qué empresas actuaron como subcontratistas de TESCA Ingenieria del
Ecuador y si contaron con la autorizacién de su administracion para trabajar como tal,

asi como definir el alcance de los trabajos.

El ingeniero Erick Mc. Laghiln Zuleta, Administrador de Contrato 2012045, con oficio
003 de 2 de febrero de 2017, (Anexo 26), indico:

... No conozco de la empresa VESTSACER .S.A... que hayan sido
subcontratistas de TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR .S.A.- En mi periodo
como administrador no he tenido conocimiento de esta empresa como
subcontratista, tampoco he autorizado para que realicen trabajos.- Si-conozco
de la empresa Indigi S A. como subcontratista; que efjecuta los movimientos de
tierra, la cual venia trabajando antes que me designaran como administrador a
la cual le autorizaba los permisos para ingreso de personal, o retiro de material
etc.- Aclaro que para la empresa Indigi no di la autorizacion para trabajar como
subcontratista de TESCA. Cuando me designaron como administrador Indigi ya
se encontraba trabajando como subcontratista (...)".

Segun lo manifestado, el administrador del contrato con la empresa TESCA Ingenieria
del Ecuador S.A., ingeniero Erick Mc. Laghiln Zuleta, no alertd de dicha presencia para

el inicio de las acciones correctivas.

Con oficio 011-CC-2017 de 8 de febrero de 2017, (Anexo 27), el ingeniero Cristhian
Fabian Cevallos Santana, Administrador del Contrato 2012045, manifesté que la
empresa Y&V fue autorizada como subcontratista por su administraciéon, con oficio
12689-RPRY-REE-2014 de 19 de mayo de 2014, empresa de la que no se tiene relacion
de hechos en €l presente examen.

Cabe mencionar que se suscribié un contrato con la Comparia INDIGI S.A, el 17 de
diciembre de 2012 con un plazo de 30 meses para la construccién de plataformas,
canales y taludes del proyecto; sin embargo, no se evidencié que haya comumcado que
personal de dicha empresa ingresaba a las instalaclones de la Refineria.

TSSO .
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Por lo sefialado, se desprende que TESCA Ingenieria del Ecuador S.A., no conté con la
autorizacion del Administrador del Contrato para la subcontratacion de VESTSACER
S.A., asi como tampoco se evidencié registros que demuestren el ingreso de personal

de dicha Empresa a |as instalaciones de la Refineria Esmeraldas

Con oficio 119-HPB-PETROECUADOR-2017 de 31 de enero de 2017, (Anexo 28), se
solicitd al economista Jaime Patricio Morillo Wellenius, Representante Legal de TESCA
Ingenieria del Ecuador S A., proporcione las ofertas que contienen los formularios de
precios unitarios presentadas por la Subcontratista VESTSACER SA. y las
autorizaciones emitidas por parte del Administrador del Contrato para ia subcontratacion

con las compafias VESTSACER S A. e INDIGI S.A.

Al respecto, el ingeniero Eddy Sanchez, firma autorizada de TESCA Ingenieria del
Ecuador S.A., con oficio GAF-069-2017 de 2 de febrero de 2017, (Anexo 23), adjunto
los formularios de precios unitarios de los subcontratos suscritos con VESTSACER S.A.
y la autorizacion conferida para la subcontratista INDIG| S.A., y sefial6:

L

Cabe recalcar que la ejecucion integra del contrato 2012045 y su
complementario ha estado bajo la responsabilidad total de TESCA, esto en
cumplimiento con la cldusula décimo segunda del conlrato que en lo pertinente
dice: 12.2. La CONTRATISTA sera la Gnica responsable ante la Gerencia de
Refinacion de la EP PETROECUADOR, por los actos u omisiones de sus Sub
Contratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.- Por
otro lado y acorde con lo sefialado en nuestro oficio GAF-045-2017 con el cual
le remitimos el resumen economico del contrato, los subcontratos se encuentran
terminados y TESCA esté ejecutando directamente practicamente la totalidad de
los trabajos, teniendo subcontratada solamente parte de la obra civil (...)"

Cabe indicar que TESCA Ingenieria del Ecuador S.A., no presentd la autorizacién del
Administrador de Contrato para la subcontratacion con la empresa VESTSACER S.A.

El articulo 14 de los contratos suscritos entre TESCA Ingenieria del Ecuador S A. y
VESTSACER S.A., de forma similar sefialan:

“ .. Cualquier tipo de subcontratacién por parte del SUBCONTRATISTA de
cualquiera o parte de los trabajos o prestaciones de este SUBCONTRATO esta
sujeta a la aprobacion previa de la CONTRATISTA.- El SUBCONTRATISTA
acepta que para el cumplimiento del alcance de este SUBCONTRATO no llevara
a cabo subcontrataciones sin autorizacion expresa del CONTRATISTA.- Las
partes dejan constancia de su aceptacion de la subcontratacion por parte de
VESTSACER S.A. de las Empresas INDIGI CIA. LTDA y VERENTAL CIA. LTDA.
para la ejecucion parcial de los trabajos objetos del presente subcontrato (...)”

TXroe
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No se tiene informacion que refiere Ia relacion contractual

Cia.Ltda.

de la Compania VERENTAL

con memorando 0085-DAPyA de 8 de febrero de 2015, (Anexo 30), el Director de

Auditoria de Proyectos Ambiental, remitis el informe del apoyo técnico sobre las

subcontrataciones del contrato entre la EP PETROECUADOR y TESCA Ingenieria del
Ecuador, en el que sefala:

“... Sobreestimacion de costos en los rubros de obra civil del contrato
complementario 2015217.- £/ 19 de noviembre de 2012, se suscribié el contrato
2012045 entre EP PETROECUADOR y TESCA Ingenieria del Ecuador, para la
Construccion y montaje de tres tanques para almacenamiento de NAO (120.000
BLS) NBE (200.000 BLS) y Diésel (200.000 BLS), por el monto de 47 967 085 61
USD y un plazo de 36 meses a partir de la notificacion de la cancelacién del
anticipo..- Con oficio 12-175EPP-GPR-OF-138 de 12 de mayo de 2015, la
Contratista se dirigi6 al Administrador del contrato para indicarle que una vez
concluido el diseno final de la estabilizacion de taludes principales y en su mayor
parte el completamiento de la ingenieria de detalle del proyecto, presenté el
presupuesto detallado adjuntando el formulario 2 actualizado a esa fecha con los
analisis de precios unitarios de los 229 rubros nuevos.- Mediante oficio 13577-
RPRY-REE-2015 de 18 de mayo de 2015, el Administrador del contrato solicité
a Worley Parsons fiscalizadora del contrato 2012045, realice el analisis técnico
economico del presupuesto presentado por la Contratista para los trabajos del
contrato complementario, el informe de la fiscalizacién debia ratificar o rectificar
las cantidades de los rubros nuevos asi como certificar que l0s precios unitarios
presentados se enmarquen en [0s precios de mercado de mano de obra,
materiales y equipos.- Mediante oficio 408005-00445-70.0-PC-LTR-WPI-EPP-
9351 de 16 de julio de 2015, el Project Director de fiscalizacion, anexé el informe
408005-00445-70.0-EG-REP-WPI-EPP-09889, con el cual se realizd Ia
Evaluacion de propuesta técnica economica para contrato complementario,
solicitud de aumento y disminucion del formulario 2 del contrato 2012045, en
cuyas recomendaciones de observa:.- “...En cuanto al aspecto economico, se
considera que los valores de precios unitarios y globales propuestos por el
oferente son razonables y acordes con las necesidades, calidad y t{empo de
gjecucion, necesarias para garantizar la ejecucion de las obrgas determinadas en
la fase de ingenierfa del proyecto.” - Con fecha 6 de noviembre de 2015, el
Gerente de Refinacion de EP PETROECUADOR y el Gerente General de
TESCA Ingenieria del Ecuador S.A.: suscribieron el contrato complementario
2015217, parael “incremento de cantidades de obras y rubros nuevos al contrato

principal No. 2012045, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES TANQUES

PARA ALMACENAR NAO (120.000 BLS) NBE (20.000 BLS) Y DIESEL (200.000

DE ESMERALDAS’, conforme al formulario 2, que forma
B;ﬁé 52: gﬁﬁ_ g}’f’:gnp;ementam por el valor de 54 684 903.13 USD y un plazo
P ara la ejecucion de 10S trabajos adicionales que Iniciaran a partir
g1 me}.ses %n del plazo contractual del contrato principal.- El 30 de n_owembre
de la finalizac ratista TESCA Ingenieria del Ecuador S.A. s.u\.scnb:emn dos
40,2015 7 conra los lrabajos de construccion de la obra civil del contrato
Suboonlraies. e mplementario con /a comparnia VESTSACER S.A., por los
2012043 ¥ om0 '36'2'0 USD para obras del contrato principal y 21 381 951,56
montos de 15 05395', contrato complementario, ambos con un plazo de ejecucion

SD para gbras
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de 18 meses. Ep :

subcontratos se seﬁ’z;a?{a‘f,f:“"a 4 SUBCONTRATACION de los referidos
SUBCONTRATISTA de cl:.ua! ualquier tipo de subcontratacion por parte del
SUBCONTRATO ests syjet quiera o parte de los trabajos o prestaciones de este
SUBCONTRASTIST /¢'a a la aprobacion previa de la CONTRATISTA. - EL

A a ;
SUBCONTRATO no Hevc;‘e;?ta que para el cumplimiento del alcance de este
8 8 cabo subcontrataciones sin autorizacion expresa

del CONTRATISTA . ,
subcontratacion poﬁb pa ;‘:3 epifg‘fgs dejan constancia de su aceptacion de la
LTDA (...) para la ejecucisn TSACER S.A, de las Empresas INDIG! CIA.
subcontrato.” - Con este antecedparmaf de IOS. .rrabajos objetos del prgs_ente
dos subcontratos OB C'TAN-REEE‘HS/ §f21 de diciembre de 2015, se suscribieron
ING-2015-002 omtre \aneRCE-VST-ING-2015-001 y OBC-TAN-REE-VST-
estableci6 las condici ACER S.A. con INDIGI S.A., con el cual se
forma parte def CC(;O-;?es para los trabajos de construccién de la obra civil que
NG P rato de CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES
DIESEL MACENAR NAO (120.000 BLS) NBE (20.000 BLS) Y

(200. 000 BLS) EN REFINERIA DE ESMERALDAS, y para su contrato
complementario 2015217 por los montos de 11 346 461,03 USD y 9 839 870,83
USD respectivamente.- De -la revisién. al formulario 2 del contrato
complementario 2015217, comparandolo con el formulario de precios unitarios
de las subcontratistas VESTSACER S.A. e INDIGI S.A., se observa una
diferencia egg los precios de TESCA S.A. y las subcontratistas (Anexo 31), asi.
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Del cuadro arriba descrito se evidencia que exisle una variacion significativa
enire los precios unitarios que constan en el formulario 2 del contrato
complementario 2015-217 suscrito por TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR
S.A., con relacion a los que fueron subcontratados por VESTSACER S.A., a favor
de INDIGI S.A. Cabe sefialar que en el formulario 2 presentado por TESCA para
la presentacion de su oferta utilizé un porcentaje de indirectos y utilidades de
24, 19%. mientras que de la informacion proporcionada por la Subcontratista
INDIGI S.A. esta utilizé entre el 18% y 20% para indirectos y utilidades.
Conclusién.- De la comparacion de os precios unitarios para los rubros del
componente de Obra civil del contrato complementario 2015-217 se evidencia
que la Fiscalizacion del Contrato y la Administracion del mismo no realizaron una
adecuada evaluacion de la oferta presentada por TESCA INGENIERIA DEL
ECUADOR S.A., para la inclusion de los rubros del contrato complementario para
la CONSTRUCCION Y MONTAJE DE TRES TANQUES PARA ALMACENAR
NAO (120.000 BLS) NBE (200.000 BLS) Y DIESEL (200.000 BLS), por el valor
de 24 863 04263 USD que comparado con Ja subcontratista INDIGI S.A.
(9 839 870,81), de la subcontratista VESTSAGER S.A., se establece una
diferencia de 15 023 171,82 USD lo que ocasiona una sobrevaloracion de la obra
civil (...)"

Ademas, del criterio expuesto por el apoyo técnico, se debe recalcar que los rubros y

cantidades subcontratados que constan en (0s cuadros corresponden en su totalidad a

los contratados por la EP PETROECUADOR en su momento.

Con oficio 122-HPB-PETROECUADOR-2017 de 2 de febrero de 2017, (Anexo 32), se
solicito al Gerente de Refinacion informar qué companias subcontratistas ingresaron a
la Refineria para cumplir con el objeto del contrato con TESCA Ingenieria del Ecuador
S.A.

Por o expuesto, TESCA Ingenieria del Ecuador S.A. pacté con la EP PETROECUADOR
la obra civil por 24 863 042,63 USD seglin el Formulario 2 y subcontraté con
VESTSACER S.A. el 30 de noviembre de 2015 para realizar el mismo objeto por el valor
de 21 381 951,56 USD sin obtener la autorizaciéon por parte del Administrador del
Contrato: sin embargo, VESTSACER S.A. a su vez subcontraté a la Compania INDIGI
S.A. por 9 839 870,81 USD para que realice el mismo objeto del contrato encomendado
por TESCA Ingenieria del Ecuador SA., a la Compafiia VESTSACER SA,
estableciéndose una diferencia por 15 023 171,82 USD, valor que se genera en los
precios unitarios de la Compafia INDIGI S.A. que son inferiores con respecto al
Formulario 2 presentado por TESCA Ingenieria del Ecuador S A., como sustento del
contrato complementario 2015217, '

Conclusiones

« El sefior Raymond Falcon, Project Director de WorleyParsons en informe
408Q05-00445-70.0-PC-LTR-WPI-EPP-9351 de 16 de julio de 2015, respecto de
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la propuesta técnica y econoémica presentada por TESCA Ingenieria del Ecuador
S.A., previo a suscribir el contrato complementario 2015217, aseguré que los
rubros y los valores de los precios unitarios y globales propuestos por el oferente
son razonables y acordes con las necesidades, calidad y tiempo de ejecucion y
necesarias para garantizar la ejecucion de las obras, fundamentando con esto la

suscripcién del contrato complementario.

e Laempresa TESCA Ingenieria del Ecuador S.A. en la persona del senor Antonio
Seri, como representante de la misma, sin obtener autorizacién previa de la EP
PETROECUADOR en rubros para obra civil pactados en 24 863 042,63 USD,
subcontraté con la empresa VESTSACER S.A. para realizar estos rubros por el
valor de 21 381 951,56 USD, quienes a su vez subcontrataron los mismos rubros
y/o componentes a la Compania INDIGI' S.A. por 9 839 870,81 USD,
subcontratacion que conforme se evidencia en los contratos tuvieron como base
para su ejecucién las especificaciones técnicos elaborados por la estatal
petrolera; presentandose una sobrevaloracion en la contrataciéon de 15 023
171,82 USD, lo que demuestra que la_empresa WorleyParsons asevero una
situacién fuera de la realidad que ocasioné la presencia de un exceso en el
monto contratado.

e Respecto al ingreso de personal de la Compaiiia INDIGI S.A. a la Refineria de
Esmeraldas, los administradores del contrato con la empresa TESCA Ingenieria
del Ecuador S.A., ingenieros Cristhian Fabian Cevallos Santana y Erick Mc.

Laghiln Zuleta, no se evidencio que hayan alertado de dicha presencia para el
inicio de las acciones correctivas.

En cumplimiento de los articulos 65 y 67 de la Ley Organica de la Contraloria General
del Estado, los tipos penales en los cuales se podrian encajar los hallazgos de auditoria
son los contemplados en los articulos 278 y 285 del Cédigo Organico Integral Penal, sin
perjuicio de los demas hechos que puedan llegar a ser determinados por la Fiscalia

Ge del Eatado durante el ejercici ' ki
DA Y DA ; jercicio de la accién penal publica.

oo
‘Ftor Marta Guerrero M. Ing. Dipl,
Directora de Auditoria de Sectores Estratégicos
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