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SENOR NOTARIO:

En el Protocolo de la Notaria a su ca
S/N, constante en doscientas noventa

y dos (292) fojas Utiles, suscrito entre la
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador - EP PETROECUADOR, representada

N, en calidad de Gerente de Ia Unidad de

. Tepresentada paor
poderado, conforme se acredita y

por el Ingeniero Marcelo Robalino Espil

Negocio Refinacign y la Compaiiia Worley Parsons International Ine.
el sefior Wayne Montgomery en su calidad de A
legitima su personeria e intervencién con a

Usted Sefior Notario, se dj
para el perfeccionamiento del presente acto,

Dr. Michael Manzano Jaramilio
MAT. 8334 CAP

| Poder, debidamente Apostillado,

(1. -Alpallana £8-30 y Diego de Almagro; Teif: 3239-026 - 3238821 / Fax: 3238+822: Quito - Ecusdor

rgo, dignese protocolizar el siguiente Contrato

ganara agregar las demss Clausulas de estilo necesarias
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CONTRATO N° R- )

“FISCALIZACION Y GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILIT?
REFINERIA ESMERALDAS" g

COMPARECIENTES:

Intervienen en la celebracion del presente contrato, la Empresa Publica
del Ecuador, EP PETRCECUADOR, representada en este acto por €l 4
Robalino Espin, en su calidad de Gerente de Refinacion, conforme se acreditd y legitima
su personeria e intervencion con el Poder Especial que se adjunta, a la que en adelante
se denominara “EP PETROECUADOR?"; y, por otra parte la Compariia WorleyParsons
International Inc., representada por el sefior Wayne Montgomery en su calidad de
Apoderado, conforme se acredita y legitima su personeria e intervencion con el Poder,
debidamente Apostilado, que se adjunta, en adelante se denominara “LA
CONTRATISTA", quienes han convenido suscribir este contrato de conformidad con las
siguientes clausulas y anexos: 1(Pliegos o instrucciones a los oferentes *ITB’s), 2 (Oferta
Comercial aceptada) y 3 (Oferta Técnica aceptada).

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 Mediante Memorando No. 0560-RGER-GEM-PRY-2011 del 7 de abril de 2011 el
Administrador de los Contratos Nos. 2008172, 2010014 y 2009055 firmados con las
Empresas SKE&C y UQP, informa sobre la necesidad de realizar la Contratacion
de los Servicios de Gerenciamiento y Fiscalizacion para el Programa Rehabilitacion
de la Refineria Esmeraldas y recomienda “realizar las gestiones pertinentes a fin de
que, con la argumentacion técnica descrita, se establezca: el sustento legal para
realizar la contratacién con el caracter de emergente con una empresa internacional
para los servicios de Gerenciamiento y Fiscalizacién con una empresa de alto
prestigio internacional.”.

1.2 Mediante Oficio No. 815-PGER-RGER-CTR-2011 del 29 de abril del 2011, el
Gerente General de la Empresa Publica de Hidrocarbures del Ecuador, EP
PETROECUADOR solicitd al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de
Contratacién Publica, INCOP, expedir la calificacion del “Giro Especifico del
Negocio® para varias actividades a ser ejecutadas por la Gerencia de Refinacion de
la EP PETROECUADOR, que incluye la contratacion de la fiscalizacion del
programa de rehabilitacion integral de la Refineria Esmeraldas.

1.3 El Director Ejecutivo del Institutoc Nacional de Contratacion Publica, INCOP,
mediante Oficio No. INCOP-DE-OF-0369-2011 del 6 de junio del 2011, una vez
analizados los bienes y servicios propuestos por la EP PETROECUADOR, aprobé la
solicitud planteada en Oficio No. 815-PGER-RGER-CTR-2011 del 29 de abril del
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Mediante Resolucion No. P2011148 del 22 de junio del 2011, el Gerente General de
la EP PETROECUADOR, resolvio aplicar al “Giro Especifico del Negocio”, la
contratacion de la fiscalizacion del programa de rehabilitacion de la Refineria
Esmeraldas; y faculté al Gerente de Refinacién de la EP PETROECUADOR, para
que en concordancia con lo previsto en el Procedimiento; “DESCONCENTRACION
EMPRESARIAL PARA ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACION DE OBRAS,
SERVICIOS Y CONSULTORIA" de la EP PETROECUADOR: v lo dispuesto tanto en
el articule 70 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, como en la Resolucién INCOP No. 027-09 publicada en el
Registro Oficial No. 630 del 9 de julio del 2009, realice las contrataciones descritas
en el Art. 1, como Giro Especifico del Negocio.

Mediante Memorando No. 27041-RCTR-2010 de 13 de octubre de 2011, la Comision
Técnica de Réegimen Especial del Proceso No. RE-GEN-R-003-2011, recomendd al
Gerente de Refinacion de la EP PETROECUDOR adjudicar el objeto para el servicio
de “FISCALIZACION Y GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACION
DE REFINERIA ESMERALDAS" a compaiiia WORLEY PARSONS INTERNATIONAL
inc, por el monto de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CON 00/100 DOLARES AMERICANQS
(USD $ 38'600.764,00) sin IVA, servicio que se ejecutara en un plazo veinte y cuatro
meses.

Luego del tramite correspondiente, el Gerente de Refinacion de la EP
PETROECUADOR, acogié la recomendacion de la Comision Técnica de Régimen
Especial para el proceso No. RE-GEN-R-003-2011, emitida mediante Memorando No.
27041-RCTR-2011 de 13 de octubre del 2011 y mediante Resoiucion No. 78, adjudicé
el objeto del servicio de “FISCALIZACIQN Y GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA
DE REHABILITACION DE REFINERIA ESMERALDAS" al oferente compafila
WORLEY PARSONS INTERNATIONAL Inc.

Mediante Oficio No. 18877-RGER-RCTR-2011 de 14 de Octubre del 2011, el Gerente
de Refinacion de la EP PETROECUADOR, notificé al sefior Mauricio Villegas,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER de la compafia WORLEY PARSONS
INTERNATIONAL Inc., la adjudicacién del Proceso No. RE-GEN-R-003-2011, para el
servicio de “FISCALIZACION Y GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE
REHABILITACION DE REFINERIA ESMERALDAS™ por TREINTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CON
00/100 DOLARES AMERICANOS (USD $ 38'600.764,00) sin IVA.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No. 252017, conforme consta en la certificacion conferida por el
Coordinador Sénior de Gestién de Finanzas mediante Certificacion Presupuestaria
No. 529.

CLAUSULA SEGUNDA.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

LA CONTRATISTA realizard el servicio objeto de este contrato de acuerdo a las
instrucciones a los oferentes (ITB's)'y condiciones negociadas. Los términas dei contrato
deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexta del mismo, y cuyo objeto
revele claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue

T

as siguientes normas: W
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2.1 Cuando los términos estan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

22  Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes.

213 En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del
Libro IV de la Codificacién del Cédige Civil, “De la Interpretacion de los Contratos™.

24 De existir contradicciones entre el contrato y los documentos listados en la Clausula
tercera del mismo, prevaleceran las normas del contrato. Si no estan definidos se
estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad
con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De existir
contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las
normas del Contrato.

25 De acuerdo con su uso en este Contrato, los siguientes témminos tendran el
significado que se indica:

1) Afiliada: significa, en relacion con cualquier perscna juridica, cualquier otra persona
que:
- Controle directa o indirectamente, o fuera controlada por, o estuviera bajo
el control de dicha persona juridica, ¢

- Que directa o indirectamente posea en usufructo o fuera titular del
veinticinco por ciento (25%) o mas de cualguier clase de acciones con
derecho a volo o de participaciones patrimoniales de dicha persona
juridica; o que fuera el titular de la participacién general en dicha persona
puridica o que la persona juridica tenga una participacion general en la otra
persona juridica.

- Que, o bien tenga un interés general en colaboracion a esa persona o esa
persona tenga un interés sociedad general en la otra persena juridica

2) Para los fines de esta definicién, la palabra “control” significa la posesion, directa o
indirecta, del poder de dirigir o de ocasionar la direccion de la administracion o
politicas de una persona, ya sea a través de la titularidad de los titulos valores con
derecho a voto o de otro modo.

3] Leyes Aplicables: la constitucién, estatuto, ley, reglamento, permiso, licencia,
ordenanza, reglamento, resolucién, orden de trabajo, decreto, o cualquier otro aclo
administrativo o forma similar de decisién o determinacién, aplicable en virtud del
presente Contrato.

4) Los permisos aplicables: cualquier permiso necesario para la prestacion de los

servicios o |a realizacion de los trabajos necesarios para ejecutar el objeto del

contrato.

5)  Arbitraje: Se estara a lo estipulado en la Clausula Vigésima Segunda:
DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS. W M
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6)

7)

8}

9)

10)

11)

12)
13)

14)
15)
16)

17)

18)

Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad, departamento, organismo,
comision, corporacion, rama, subdivisién, junta directiva, agencia, ministerio, corte,
tribunal, autoridad judicial, organismo legislativo, organismo administrativo,
organismo regulatorio, entidad auténoma o cuasi auténoma o autoridad fiscal, o
cualquier departamento, municipalidad u otra subdivisién politica de los mismos.

Cambio del Alcance: tiene el significado establecido en la Clausula Décima Quinta
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Contratista: tiene el significado establecido en el primer parrafo de esta clausula, e
incluye a sus sucesores legales y cesionarios autorizados, de acuerdo con los
términos de este Contrato.

Contratista de EPC: Uno o mas contratistas de ingenieria, adquisicién y
construccion que formen parle del Proyecto de Rehabilitacion de la Refineria
Esmeraldas bajo cualguier contrato de EPC.

Contrato de Procura: Cualquier contrato en relacion a la adquisicién de materiales,
equipo, los servicios y otro trabajo del Proyecto de Rehabilitacion de la Refinerla
Esmeraldas, excepto los servicios objeto de este contrato; dichos contratos seran
celebrados por la EP PETROECUADOR con la asistencia de LA CONTRATISTA y
no por LA CONTRATISTA.

Contrato de EPC: Uno 0 mas contratos (SK&EC y otros contratistas) de ingenieria,
adquisicién y construccion (EPC, por sus siglas en inglés} del Proyecto de
Rehabilitacion de la Refineria Esmeraldas a ser suscritos entre EP
PETROECUADCR y uno o mds empresas para ingenieria, adquisicion y
construccién en dicho o para dicho proyecto.

Contrato: tiene el significado establecido en el primer parrafo de esta cldusula.

Costo Reembolsable: Es el que se reembolsard a LA CONTRATISTA y a sus
afiliadas por los costos reales y directos incurridos por LA CONTRATISTA y sus
afiliadas en la prestacién de los servicios. No se reembolsard ninglin costo que no
sea directamente necesario para la prestacidn de los servicios o que no pueda
aseverarse que haya sido real y necesariamente incurrido por LA CONTRATISTA
para la prestacion de tales servicios.

Cada componente del Costo Reembolsable sera reembolsado a LA CONTRATISTA
a su costo real y directo, y no incluirda ningdn margen de ganancia o lucro. LA
CONTRATISTA tendra derecho a cobrar los Costos Reembolsables solo cuando
dichos costos hayan sido autorizados por el Administrador del Contrato.

Costo: Cualquier gasto, desembolso, costo u otro page de cualquier tipo {que no
fuera un préstamo o repago de capital).

Cronograma de Servicios: El cronograma de red integral que define las relaciones
y duraciones de los servicios requeridos en virtud de este contrato.

Cronograma del Contrato de EPC: El cronograma establecido en el contrato EFC
para el cumplimiento de dicho contrato de EPC.

Derechos de Propiedad Intelectual: Los derechos sobre patentes, derechos de
autor, marcas registradas, secretos comerciales, derechos de propiedad o
informacion, licencias y demas derechos de propiedad intelectual.

Provecto: El Programa de Rehabilitacion de la Refineria de Esmemldas% m

Pégina 4 de 18

®
@
¢
®
L
@
o
@
@
®
®
®
®
¢
@
®
@
®
®
®
®
®
®
o
®
@
e
®
o
®
®
¢
®
®
o
®
®
®
®
®
o
®
L
L
@
®
®
&




2000000000000000000000000000000000000000000000

<

|

GERENCIA DE REFINACION 2 0 1 1 a 3 0

19) Director del Proyecto: EI Administrador del Programa de Rehabilitacidén de la

20)

Refineria Esmeraldas de la EP PETROECUADOR. La EP PETROECUADOR
podra, en cualguier momento, reemplazar al servidor que actué como Director del
Proyecto en ese momento por otro servidor y notificara a LA CONTRATISTA.

Equipo de Administracién de LA CONTRATISTA: Dicho personal y los futuros
miembros del equipo de LA CONTRATISTA designados para la administracion del
contrato, que conformen el grupo dencminado “bajo el control de la EP
PETROECUADOR", deben contar con la aprobacion escrita del Administrador del
Contrato de la EP PETROECUADOR antes de su designacién, la cual no podra ser
denegada injustificadamente. LA CONTRATISTA no podra reemplazar a ningun
miembro de su equipo sin previo consentimiento por escritc de la EP
PETROECUADOR, el cual no podra ser denegado injustificadamente. En casc de
no emitirse la aprobacion requerida, LA CONTRATISTA no volverd a designar,
retirar, ni reemplazar a ningun miembro de su equipo.

21) Equipo Integrado del Proyecto: El personal de la EP PETROECUADOR, el

22)
23)

24)

25)

-

[

personal de LA CONTRATISTA y sus afiliadas trabajaran juntos como un equipo
integrado de administracién del proyecto (*Equipo_Integrado del Proyecto”) bajo la
direccion del Administrador del Programa de Rehabilitacion de la Refineria
Esmeraldas. Este Equipo tendrd a su cargo, hasta la terminacién del Proyecto,
todos los servicios objeto del presente Contrato. Los miembros de este Equipo no
actuaran como representantes de sus respectivas compafiias, sino que lo haran
como representantes del Equipo Integrado del Proyecto, en pos de los intereses de
la EP PETROECUADOR en el Proyecto. Las partes designaran a personas
altamente calificadas y con la experiencia necesaria para formar el Equipo Integrado
del Proyecto. Cada miembro de este Equipo sera plenamente responsable por la
administracion del drea funcional que se le designe, bajo la direccion del Director del
Proyecto de Rehabilitacién de la Refineria Esmeraldas. El Equipo Integrado del
Proyecto estara inicialmente ubicado en las oficinas de la EP PETROECUADOR yio
en las oficinas de LA CONTRATISTA, y debera ser reubicado en oficinas
temporarias en el Sitic del Proyecto.

Fecha de entrada en vi ia: Fecha establecida en la Clausula Séptima: PLAZO

Impuesto o Impuestos: Todes los impuestos (incluyendo entre otros el impuesto a
la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones financieras,
impuestos y derechos aduaneros, aranceles, contribuciones, retencicnes y demas
cargas e imposiciones fiscales de cualquier indole, mas todos los intereses,
penalidades, multas y adiciones refacionadas al impuesto, actuales o luego de la
celebracion de este Contrato que fueran impuestos por la Ley Aplicable o Autoridad
Gubernamental.

Diagnéstico: Es el andlisis de la realidad actual del avance del proyecto de
Rehabilitacion de la Refinerla Esmeraldas de la EP PETROECUADOR, que sera
elaborado por LA CONTRATISTA y cuyas conclusiones serdn acordadas
obligatariamente por las partes, para determinar el cronograma y personal necesario
para cumplir con el objeto de este contrato. El Diagnostico se desarrollard de
conformidad a los términos del plan de ejecucion de LA CONTRATISTA, aprobados
por la EP PETROECUADOR

Permiso: Cualquier autorizacion, consentimiento, aprobacion, salvedad, certificado,
franquicia, concesién, licencia, u orden similar para, de o con o aviso para cualquier|
autoridad gubernamental, que fuere necesario para la prestacion de los servicips o
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la ejecucion de los trabajos requeridos dentrc del cumplimiento del objeto del
Contrato.

28) Persona: Cualquier persona natural o juridica.

27) Planos: Todas las especificaciones, caiculos, disefios, planos, diagramas,
ingenieria y analisis y demas documentos e instrumentos de servicio que
determinan, establecen, definen o de otro modo describen el alcance, cantidad y
relacion de los componentes del Proyecto, incluyendo la estructura y cimientos del
mismo; y todos los planos técnicos, planos operativos, especificaciones, planos de
taller, diagramas, ilustraciones, cronogramas y tablas de rendimiento, calculos,
muestras, patrones, modelos, manuales de operacién y mantenimiento, diagramas
de tuberias e instrumentales, planos de estructuras subterraneas, plancs de
conductos y conexiones a tierra, planos de iluminacion, planos de conductos y
cables, lineas Unicas eléctricas, planos eléctricos, diagramas de conexién e
informacién técnica de naturaleza similar.

28) Precio del Contrate: Su significado consta en la Cldusula Quinta: VALOR TOTAL
ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

29) Propiedad Intelectual Preexistente de LA CONTRATISTA: Individual vy

colectivamente, tedas las invenciones, mejoras yfo descubrimientos de LA
CONTRATISTA, patentables o sin patentar, con derechos de autor o sin derechos
de autor, incluyendo, sin limitar, software de computacion, tanto codigo objeto como
cadigo fuente, bases de datos, metodologias y trabajos de autoria, que hubieran
sido desarrcliados o que fueran propiedad de LA CONTRATISTA, o de terceros
cuya licencia de uso sea de propiedad de LA CONTRATISTA vy en existencia antes
de la prestacién de los servicios por parte de LA CONTRATISTA en virtud de este
Contrato, o que fueran subsiguientemente desarrallados por LA CONTRATISTA
independientemente de cualquier informacién que fuera provista por la EP
PETROECUADOR y que no tuviera relacion con la prestacion de los servicios y
divulgada o provista a la EP PETROECUADOR en relaciéon con este contrato.

30) Propiedad Intelectual Preexistente de la EP PETROECUADOR: Individual y
colectivamente, toda la informacién confidencial de la EP PETROECUADOR, asi
cOmo SUS invenciones, mejoras y/o descubrimientos, patentables o sin patentar, con
derechos de autor o sin derechos de autor, incluyendo, sin limitar, software de
computacion, tanto codigo objeto como cédigo fuente, bases de datos, metodologias
y trabajos de autoria, que hubieran sido desarrollados o que fueran propiedad de la
EP PETROECUADOR. y en existencia antes de la prestacion de los servicios por
parte de LA CONTRATISTA en virud de este contrato, o que fueran
subsiguientemente desarrollados por la EP PETROECUADOR independientemente
de cualquier informacion que fuera provista por LA CONTRATISTA y que fuera
divulgada o provista a LA CONTRATISTA en relacién con este contrato.

31) Sitio del Proyecto: Todas los Bienes Inmuebles cuyo titular de derechos es la
GERENCIA DE REFINACION de la EP PETROECUADOR sobre los que el
Proyecto estara ubicado.

32) Subcontratista: Cualquier persona natural o juridica contratada, subcontratada, o
empleada por LA CONTRATISTA, incluyendo cualquier afiliada de ésta y cualquier
proveedor o consultor, en relacion con la ejecucion de cualquier itern (o parte) del
alcance de los servicios (excluyendo cualquier servicio o trabajo realizado de
acuerdo con cualquier contrato de suministro requerido en la ejecucion del servicio,

@tr& ellos todos los servicios de apoyo). W
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33) Servicios: Scn las prestaciones objetc del presente contrato que realizara LA
CONTRATISTA, de a cuerdo a lo que se describe en la Clausula Cuarta del
presente contrato y en los Anexos 2 (Oferta Comercial aceptada-Detalle del costo)
y Anexo 3 (Oferta Técnica aceptada: cronograma de ejecucion del Contrato,
Diagnostico y Plan y Organigrama de Ejecucién).

34) LOSNCP: Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
CLAUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

3.1. Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

/a) Copia certificada del Poder Especial del Gerente de Refinacién de la EP
PETROECUADOR, .

_b) Copia certificada del Poder del sefior Wayne Montgomery, en su calidad de
Apoderado de LA CONTRATISTA.

¢) Copia certificada del Oficio No. 18877-RGER-RCTR-201,1 de fecha 14 de
octubre de 2011, mediante el cual se notificd a LA CONTRATISTA con la
Resolucion de Adjudicacion del Contrata.

~d) Las instrucciones a los oferentes (ITB's Anexo 1)

/&) Oferta Comercial negociada y aceptada (Anexo 2:0ferta Comercial aceptada-
Detalle del costo)

_f) Oferta Técnica negociada y aceptada (Anexo 3: Oferta Técnica aceptada:
cronograma de ejecucion del Contrato, Diagnostico y Plan y Organigrama de
Ejecucion)

~g) Las garantias presentadas por LA CONTRATISTA y aceptadas por la EP
PETROECUADOR.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

LA CONTRATISTA, se obliga para con la EP PETROECUADOR a prestar el servicio de
“FISCALIZACION Y GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE
REFINERIA ESMERALDAS", de acuerdo a lo expresado en su oferta técnica y comercial,
que forma parte de este Conlrato. Los servicios se prestaran bajo la supervision y
coordinacion del Administrador del Contrato y de acuerdo a los documentos que se
indican en la Clausula Tercera, de manera eficiente y oportuna, apropiada, usando sus
propios recursos y personal técnico y cumpliendo con los tiempos previstos para cada
trabajo, de acuerdo a lo especificado en los ITB's, condiciones negociadas y el
Diagnéstico definido en el numeral 24 de la Clausula Segunda del presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA.- VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO:

51 El monto total estimado de los servicios de objeto del presente contrato es de
TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERIC

{(UsSD$ 38°600.764,00) sin IVA./ﬂf W
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El valor estipulado en el numeral anterior serd pagado por la EP PETROECUADCR
de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2, Oferta Comercial aceptada.

Una vez protocolizado el presente Instrumento y previo la entrega por parte de LA
CONTRATISTA de la “Garantia por Anticipo”, de acuerdo a lo estipulado en la
Clausula Décimo Primera, la EP PETROECUADOR entregara a LA CONTRATISTA
en concepto de anticipo el valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
MIL SETENTA Y SEIS CON 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA (USD $ 3°860,076.40), correspondiente al 10% del valor total

estimado del contrato, excluido el IVA.

El valor del anticipo sera devengado por LA CONTRATISTA en el periodo de un afio
contado a partir de la fecha en que fue entregado.

CLAUSULA SEXTA.- REAJUSTE DE PRECIOS:

6.1

6.2

Este Contrato estard sujeto a reajuste de precios anual, conforme al mecanismo de
progresividad para el incremento de tarifas que se aplicara a partir del primer afio de
vigencia del contrato.

Las tarifas del contrato se reajustaran para el personal extranjero, de acuerdo con
el indice de inflacién establecido por el Departamento de Estadisticas Laborales de
los EEUU (BUREAU OF LABOR STATISTICS); vy, las tarifas para el personal
ecuatoriano se reajustaran de acuerdo con el indice de inflacion en el Pais,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO:

7.1

7.2

El plazo de vigencia de este Contrato es de VEINTE Y CUATRO (24) MESES,
contados desde la protocolizacion del Contrato, tiempo en el cual LA
CONTRATISTA debera entregar la totalidad del servicio objeto de este Contrato.

La fecha efectiva de inicio del plazo contractual, es la fecha de la protocolizacion de
este contrato.

CLAUSULA OCTAVA.- PRORROGA DE PLAZO:

La EP PETROECUADOR podra extender el plazo de vigencia del presente contrato
solo en los casos que se indican a continuacion, a solicitud de LA CONTRATISTA
en un término de hasta quince (15) dias de suscitado el evento o cuando de los
hechos se evidencie tal necesidad:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por ta EP PETROECUADOR, en los
términos establecidos en el articule 30 de la Codificacion del Codigo Civil.

b} Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las aclividades previstas en el

cronograma por orden de la EP PETROECUADOR y que no se deban a causas
y imputables a LA CONTRATISTA%;: A
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c) En caso de que la EP PETROECUADOR asi lo requiera, sin necesidad de que
LA CONTRATISTA lo solicite.

Al aceptar la promoga, la EP PETROECUADOR definird su duracion y la
incorporacion de un nuevo cronograma que sustituird al original o precedente, que
debera ser suscrito por las partes y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

CLAUSULA NOVENA.- MULTAS:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Por cada dia de retardo en la entrega (del objeto del servicio) LA CONTRATISTA,
se obliga a pagar la cantidad del uno por mil (1x1000) del monto total del contrato
sin IVA.

Por cada dia de no disponer del personal del equipo del proyecto, de acuerdo a los
compromisos contractuales establecidos, LA CONTRATISTA se obliga a pagar la
cantidad de 0.2 por mil (0.2/1000) del monto total del contrato sin IVA.

Por no cumplir con las obligaciones que le corresponde a LA CONTRATISTA y
afecten en el cumplimiento del servicio, LA CONTRATISTA se obliga a pagar la
cantidad de 0.2 por mil (0.2/1000) del monto total del contrato sin IVA, cada dia de
incumplimiento.

Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, la EP PETROECUADOR, podra darlo por terminado anticipada y
unilateraimente el contrato.

Los valores de las multas seran deducidos del valor de la planilla correspondiente al
mes en que se produjo el hecho que motiva la sancion,

CLAUSULA DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS:

10.1

10.2

10.3

10.4

Las multas arriba indicadas seran aplicadas por la EP PETROECUADOR, por el
Administrador de Contrato.

Previa aplicacion de una multa, el Administrador del Contrato notificara por escrito
a LA CONTRATISTA, en un plazo maximo de quince (15) dias calendario de
evidenciado el incumplimiento.

La CONTRATISTA tendra un plazo de quince 15 dias calendario a partir de la
notificacién, para justificar el hecho motivo del incumplimiento, luego de lo cual el
Administrador del Contrate aplicara o dejara sin efecto la multa, hecho que sera
puesto en conacimiento de LA CONTRATISTA por escrito.

No obstante, si la CONTRATISTA considerara que debe objetar la multa impuesta,

en un término de diez (10) dias contados desde la notificacion, podra recurrir ante

el Gerente General de la EP PETROECUADOR quien resolver2 lo pertinente en un

término de freinta (30) dias. /i sAA_
P’_.
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105 No se aplicaran multas cuando el incumplimiento sea consecuencia de
circunstancias provenientes de fuerza mayor o caseo fortuito; o, por causas
justificadas por la CONTRATISTA y aceptadas por la EP PETROECUADOR.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- GARANTIAS:
LA CONTRATISTA proporcionara las siguientes garantias a la EP PETROECUADOR:

111  Garantia Técnica. LA CONTRATISTA garantiza que los servicios, objeto del
presente contrato, se llevardan a cabo de conformidad con las leyes aplicables, el
presente contrato y los estdndares de calidad habituales de la industria
internacional de hidrocarburos.

LA CONTRATISTA no tendrad ninguna responsabilidad por el no cumplimiento de
las obligaciones contractuales de otros contratistas de la EP PETROECUADOR,
incumplimientos que como consecuencia, produzcan entre otros, o la
reconstruccion o rectificacion de las instalaciones, la reparacion o sustitucion de
materiales, equipos o instalaciones, o el costo asociado con tal reconstruccion,
rectificacion, reparacion o reemplazo, los cuales se realizaran a costo de los
conftratistas de ta EP PETROECUADOR de los correspondientes contratos.

LA CONTRATISTA garantiza las obligaciones establecidas en el objeto de este
Contrato y sole debera rehacer los servicios ejecutados por esta, que no fueron
aceptados por la EP PETROECUADOR. LA CONTRATISTA deberd rehacer
cualquier servicio que no hubiere sido ejecutado de acuerdo con los estandares
habituales de la industria de hidrocarburos, siempre que LA CONTRATISTA sea
notificada de esta no conformidad antes de la enirega recepcion Unica de los
servicios objeto del presente Contrato.

LA CONTRATISTA debera rehacer todos los servicios no aceptados o que no
estén a entera conformidad de la EP PETROECUADOR, sin costo alguno para la
EP PETROECUADOR.

11.2 Garantia del Anticipo.- LA CONTRATISTA entregara a la EP PETROECUADOR
una Garantia incondicional, imevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banceo
o compaiia financiera establecida en el Ecuador, por el ciento por ciento (100%) del
valor del anticipo recibido por LA CONTRATISTA, la misma que deberd ser
amortizada en el periodo de un ano.

11.3 Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento del
Contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros,
relacionadas con el Contrato, LA CONTRATISTA, antes o al momento de celebrar el
Contrato rendira una garantia por un monto equivalente al cinco por ciento {5%) del
valor total del Contrato de acuerdo con los articulos 73 y 74 de la LOSNCP y 117
de su Reglamento General. La garantia debe ser emitida por un Banco Ecuatoriano
0 una compaiia de seguros registrada en Ecuador y en cualquiera de los casos
deberd ser aprobada por la EP PETRECUADOR. El valor de ésta garantia se
aumenta o disminuye cada vez que el precio del contrato se aumente o disminuya
en una cantidad igual o superior al diez por ciento {10%) del precio criginal del

Contrato, de conformid n los términos del mismo.
4 a:‘: GERENCIA DE REFINACION #I
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LA CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantia mencionada
mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, seran renovadas a mas
tardar cinco (5) dias habiles antes de su vencimiento, caso contrario, la EP
PETROECUADOR solicitara a! garante que haga efective su valor.

11.4Una vez que se haya producido la recepcion Gnica y definitiva, real o presunta de los
servicios de fiscalizacion y gerenciamiento, se procederd a la devolucion de la
totalidad de ia garantia de fiel cumplimiento del Contrato.

Ejecucion de las garantias:

La del anticipo:

+ Si LA CONTRATISTA no renovase cinco (5) dias antes de su vencimiento; vy,

* En caso de terminacion unilateral de! contrato v que LA CONTRATISTA no pague
a la EP PETROECUADOR el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10)
dias de notificado con la liquidacion del contrato.

La de fiel cumplimiento: La ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato
procede en los siguientes casos:

¢ Cuando la EP PETROECUADOR declare anticipada y unilateralmente
terminado el contrato por causas imputables a LA CONTRATISTA, de
conformidad con lo previsto en el Gltimo parrafo de la la Clausula Décimo

* Octava.

e SilLA CONTRATISTA no la rencvase a mas tardar cinco (5) dias habiles antes
de su vencimiento; v,

+* Cuando un juez competente disponga su retencidn o pago por obligaciones a
favor de terceros, relacionadas con este contrato, no satisfechas por LA
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

12.1 En virtud de la celebracion del presente contrato, LA CONTRATISTA se obliga para
con la EP PETROECUADOR a entregar el servicio de “FISCALIZAGION Y
GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACION DE REFINERIA
ESMERALDAS” y todo aguello que fuere necesario para la total ejecucion del
objeto del servicio, de conformidad con la oferta negociada, las INSTRUCCIONES A
LOS OFERENTES - ITB's, el Diagnostico y los Anexos.

12.2 LA CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio objeto de este Contrato, aplicando
ios mejores estandares de calidad habituales en la industria internacional de

hidrocarburos. W

-




&=

GERENCIA DE REFINACION

2011030

12.3 LA CONTRATISTA se obliga a domiciliarse en la Republica del Ecuador de
conformidad la legislacion aplicable vigente en esta materia en el término de cinco
(5) meses a partir de la protocolizacion del presente contrato.

12.4 Para el cumplimiento de los servicios, LA CONTRATISTA ocupara durante la
vigencia del Contralo, al personal indicado en su oferta negociada, conforme al
cronograma de actividades aprobado.

12,5 El personal no podra ser sustituido sin la previa autorizacion por escrito del
Administrador del Contrato.

12.6 En caso de cambio de personal, los nombres, calificacion y tiempo de servicio de los
profesionales que LA CONTRATISTA asigne al proyecto, seran sometidos
previamente a la aprobacién y aceptacién de la EP PETROECUADOR. En toda
caso su calificacion no podra ser menor a la gue comresponde al personal a
sustituirse.

12.7 A solicitud de la EP PETROECUADOR, fundamentada en la ineficiencia
comprobada del personal, LA CONTRATISTA, a su costo, debera cambiar uno o
mas de los profesionales asignados al contrato, o de sus empleados o trabajadores,

12.8 En caso de que LA CONTRATISTA necesite personal adicional al indicado en su
oferta lécnico-econdmica, solicitara a la EP PETROECUADOR su aprobacion.
Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal,
LA CONTRATISTA debera solicitar previamente autorizacién al Administrador del
Contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA EP PETROECUADOR:

Son obligaciones de la EP PETROECUADOR, a parte de las establecidas en otras
clausulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos del
mismo, en forma &gil y oportuna.

b) Dar solucién a los problemas que se presenten en la ejecucion del contrato, en
forma oportuna.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL
CONTRATO:

14.1 La EP PETROECUADOR designara un "Administrador del Contrato™ con guien LA
CONTRATISTA, deberad canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones
contractuales aqui convenidas.

14.2 El Administrador del Contrato, gueda autorizado para realizar las gestiones

inherentes a su ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con el framite de los
pedidos de prorroga que puede hacer LA CONTRATISTA, para autorizacion de la

4 Pagina 12 de 18
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EP PETROECUADOR, asi como velara por la vigencia de las garantias previstas en
el presente instrumento.

14.3 El Administrador del Contrato sera el encargado de velar por el cumplimiento de las
normas legales y compromisos contractuales por parte de LA CONTRATISTA, y la
administracién de las garantias, durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Respecto de su gestion, reportard al Gerente de Refinacion de la EP
PETROECUADOR, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos,
economicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del
objeto del contrato.

Tendré bajo su responsabilidad la aprobacién de los informes gque emita LA
CONTRATISTA y suscribira las actas que para tales efectos se elaboren.

14.4 La EP PETROECUADOR podra designara un supervisor(es) del contrato a fin de
velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del contrato.

14.5 Tanto el Administrador del Contrato como el Supervisor(es) deberan cumplir con el
Procedimiento: “ADMINISTRACION, FISCALIZACION SE OBRAS Y
SUPERVISION DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS POR EP
PETROECUADOR", aprobado por el Gerente General de la EP PETROECUADOR,
mediante Resolucion No. 2011100 del 6 de abril de 2011.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario ampliar,
modificar ¢ complementar el alcance de este contrato, la EP PETROECUADOR podra
celebrar contratos complementarios, conforme a lo previstc en el Art. 85 de la LOSNCP.

Se aplicara lo establecido por la LOSNCP en el Articulo 87, con relacion al sector
hidrocarburifero. En todos los casos, en forma previo a la suscripcién de los contratos
complementarios, se requerira la certificacion presupuestaria correspondiente; v de ser
del caso LA CONTRATISTA debera rendir garantias adicionales de conformidad con la
Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.-  ACTA DE ENTREGA- RECEPCION UNICA Y
DEFINITIVA:

16.1 Acta de recepcién: El acta de recepcitn, contendran los antecedentes, condiciones
generales de ejecucion, condiciones operativas, liquidacion econdmica, liquidacion de
plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones contractuales y
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

Dicha acta debera ser suscrita por LA CONTRATISTA vy los miembros de una r
comision designada por el Gerente de Refinacion de la EP PETROECUADOR,
conformada por el administrador del Contrato y un técnico que m%aw_venido en

b
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el proceso de ejecucion del contrato, de acuerdo con el articulo 124 del Reglamento
General de la LOSNCP.

Los servidores que suscriben el acta, serdn administrativa, civil y penalmente
responsables por los datos que se consignen en ellas.

16.2 La EP PETROECUADOR podra, dentro del término de 20 dias contados a partir de
la solicitud de recepcion de LA CONTRATISTA, negarse a recibir el servicio, por
razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales asumidas por LA CONTRATISTA. La negativa se notificara por escrito
a LA CONTRATISTA y se dejara constancia de que la misma fue practicada.

Vencido el término previsto en el parrafo anterior sin que la EP PETROECUADOR
objetare la solicitud de recepcion, ni formulare observaciones al cumplimiento del
contrato, operard, sin mas trémite, la recepcion de pleno derecho, para lo cual LA
CONTRATISTA notificara por intermedio de un Juez de lo Civil 0 un Notario Publico.

16.3 Una vez terminados todos los servicios previstos en el Contrato, LA CONTRATISTA
entregara a la EP PETROECUADOR, el informe final provisional; cuya fecha de
entrega servird para el computo y control del plazo contractual. La EP
PETROECUADOR dispondra del término de quince (15) dias para la emision de
observaciones y LA CONTRATISTA de quince (15) dias, adicionales para absolver
dichas observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepcion
unica y definitiva sera suscrita por las partes, en el plazo de 30 dias luego de la
presentacion del informe final definitivo, siempre que no existan observaciones
pendientes en relacién con los servicios y el informe final definitivo.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS:

17.1 LA CONTRATISTA asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento
de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Codigo del Trabajo, la
Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ~ |IESS, la Ley Organica del Régimen Tributario Intemo y su
Reglamento, y demas leyes conexas. En consecuencia, la EP PETROECUADOR
esta exenta de toda obligacion respecto del personal de LA CONTRATISTA. Sin
perjuicio de lo cual, la EP PETROECUADOR ejercera el derecho de repeticidn que
le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacién, ordenado por
autoridad competente.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA.- TERMINACION DEL CONTRATO:

18.1 Este contrato puede terminar por las siguientes causas:

Por cabal cumplimiento de las cbligaciones contractuales.

Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP.

Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resalucion del
mismo ha pedido de LA CONTRATISTA de conformidad con el articulo 96 de LOSNE%

%:J Pégina 14 de 18




Si la EP PETROECUADOR considera que justificadamente LA CONTRATISTA ha
incumplido el Contrato, le notificara de acuerdo al articulo 94 LOSNCP, especificando los
detalles del incumplimiento imputado y un plazo para remediar, corregir o justificar dicho
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:

19.1 La EP PETROECUADOR y LA CONTRATISTA convienen en que toda la
informacién que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razén de la gjecucicn
del presente contrato sera considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto,
estara prohibida su utilizacién en beneficio propio o de terceros o en contra de la
duefa de tal informacion. El incumplimiento de esta obligacion sera causal para dar
por terminado este Contrato, y quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las
acciones correspondientes por dafios y perjuicios.

19.2 LA CONTRATISTA y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente
prohibidos de reproducir o publicar la informacién del proyecto objeta del Contrato,
incluyendo cologquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo
autorizacion por escrito de la EP PETROECUADOR. W

-

Por declaracién anticipada y unilateral de la EP PETROECUADOR en los casos@[f
establecidos en el articulc 94 de la LOSNCP. Ademas, de las siguientes causales: &

Si LA CONTRATISTA no notificare a la Gerencia de Refinacién acerca de la transferencia, @
cesion, enajenacién de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en
su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificacién.

Si la Gerencia de Refinacién de la EP PETROECUADOR, en funcién de aplicar lo
establecido en el articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion,
capitalizacién, fusién, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradiciéon de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento {25%) o mas del capital social de la Contratista.

Por disolucién de |la persona juridica contratista, que no se origine en decision intema
voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona juridica).

Por causas imputables a la Gerencia de Refinacion de la EP PETROECUADOR, de
acuerdo a las causales constantes en el articulo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo 95 de la LOSNCP.

2000000000000

En el evento de terminacion anticipada las partes no asumirdn ninguna responsabilidad @
relacionada con ningun costo directo o indirecto o dano que surga o se relacione con esta
terminacion incluyendo costos de terminacion de los servicios no completados o el costo que
signifique la contratacién de otra empresa para remplazar a LA CONTRATISTA.
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CLAUSULA VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD:

LA CONTRATISTA es legal y econdmicamente responsable de la validez por los servicios
tecnicos y profesionales contratados, obligaindose a ejecutarlos de acuerdo con los
criterios técnicos y las practicas mas adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION:

LA CONTRATISTA no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de
este contrato. Sin embargo podra subcontratar determinados servicios, previa autorizacion
por escrito del Gerente de Refinacién de la EP PETROECUADOR, siempre que el monto de
la totalidad de lo subcontratade no exceda del 30% del valor total del contrato principal.

LA CONTRATISTA unicamente podréd subcontratar, conforme a lo establecido en el
articulo 79 de la LOSNCP.

Durante la vigencia del contrato y para el cumplimiento de los Servicios objeto del
contrato, LA CONTRATISTA ocupara al personal o subcontratistas de soporte que sean
necesarios, en los términos previstos en la LOSNGP.

LA CONTRATISTA sera el Unico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por
ellos.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o ejecucion del presente
contrato, las Partes trataran de llegar a un acuerdo que solucione el problema en un plazo
de 30 dias. Si las Partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrén utilizar la
mediacién para la solucion de controversias en el Centro de Mediacién de la Procuraduria
General del Estado.

Si no se llegare a un acuerdo en el proceso de Mediacion, para que proceda el Arbitraje
Nacional previo a la suscripcién del Convenio Arbitral debera existir en firme el
pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de
ta Constitucion del Ecuador.

La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, LA
CONTRATISTA renuncia a utilizar la via diplomética para todo reclamo relacionado con
este contrate. Si LA CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la EP
PETROECUADOR podré dar por terminade unilateralmente el contrato y hacer efectiva
las garantias. :

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.-

La Gerencia de Refinacion de la EP PETROECUADOR efectuara a LA CONTRATISTA las
retenciones que dispongan las leyes tributarias. Actuard como agente de retencién del
Impuesto a la Renta, de acuerdo al Articulo 45 de la Ley de Régimen Tributario Intemo; con
:{Ecién al Impuesto al Valor Agregado, procedera conforme a la legislacion mmvigenle.
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Todos los informes y cualquier otra informacién anterior 0 que se genere como resultado
de la ejecucion del presente contrato serdn de propiedad exclusiva de la EP
PETROECUADOR, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual. No
obstante, LA CONTRATISTA mantendra sus derechos de propiedad intelectual, asi como
aquellos derechos anteriores o existentes al Contrato. '

1

La Gerencia de Refinacién de la EP PETROECUADOR retendra el valor de los descuentus. Y )
que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que coresponda a mora

patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la &
ejecucion del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada o090
en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. o0

Serd de cuenta de LA CONTRATISTA, el pago de los gastos y derechos notariales que se @ @
generen por la obligatoriedad de protocolizar este contrato, de acuerdo a lo dispuesto por o0
el Art. 69 de la LOSNCP. e

Si con posterioridad a la fecha de celebracion del presente contrato, existieren @ @@
maodificaciones o cambios a las leyes aplicables y vigentes a esta fecha, tales como: o0
incrementos, nuevos impuestos o gravamenes, distintos de aquellos impuestos aplicables,

la EP PETROECUADOR asumira el costo relacionado con dichos incrementos, impuestos . L 1 ]
0 gravamenes y restituira a LA CONTRATISTA lo que corresponda.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS:
Los servicios que son objeto del presente contrato, se los ejecutard de acuerdo a lo

establecido en las instrucciones a los oferentes, los ITB's, las condiciones negociadas, el
contrato, el Diagnostico y la oferta técnico econémica, que consta como anexo.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA.- ESTIPULACIONES GENERALES:

Serd de responsabilidad de LA CONTRATISTA todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecucion parcial del contrato o en la elaboracion de servicios
especializados o trabajos técnicos, segun lo previsto en el respectivo subcontrato.

La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecucion de los
servicios objeto de este contrato sera de la EP PETROECUADOR. LA CONTRATISTA
podra referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad técnica y profesional,
© para publicaciones cientificas.

Los resultados de la ejecucion de objeto de este contrato, no podran ser utilizados por la
EP PETROECUADOR o cualquier institucion que tome a su cargo la prosecucion o
€jecucion del proyecto sobre el cual versan los servicios, mientras no se haya suscrito el
Acta de Entrega Recepcion Unica de los servicios y no se haya pagado a LA
CONTRATISTA la totalidad del valor estipulado en el presente contrato; sin embargo, la
EP PETROECUADOR si podra utilizar la informacién parcial que hubiese recibide y por la
cual hubiese pagado su valor.
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CLAUSULA VIGESIMO SEXTA.- JURISDICCION E IDIOMA -
Este Contrato estara regido por las leyes del Ecuador y se lo suscribira en castellano.

Las Partes senalan su domicilio en la ciudad de Quito para efectos de todas las citaciones
y nolificaciones relacionadas con este Contrato.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.-

La responsabilidad de PETROECUADCR y de LA CONTRATISTA, por pérdidas y dafos,
solamente se relacionara a los daiios de acuerdo con las normas de la Codificacion del
Cadigo Civil de la Republica del Ecuador, en sus articulos 1562, 1563, 1568, 1574, entre
otros, y demas legislacion aplicable.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: DOMICILIO.-

Para todos los efeclos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Quito.

Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes;

GERENCIA DE REFINACION

EP PETROECUADOR

Direccién: Calle Alpallana E8-30 y Ave. Diego de Almagro
Edificio “PLAZA LAVI"

Teléfonos: +593-3-238030

Quito- Ecuador.

WORLEY PARSONS:

Direccion: 6330 West Loop South, Bellaire, Texas 77401
Teléfonos: 41 713 407 7344

Texas, USA

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones por lo cual lo suscriben en tres (3)
ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de Quito, D.M, a los 14 dias del mes noviembre
del 2011.

O
931303

———
T
) F .‘ “ o
Ing. Marcelo Robal lj'p Espin Wayne Montgomery

]

GERENTE DE REFRNA g} ’ APODERADO

EP PETROECUADOR?> ReFiacion WORLEY PARSONS INTERNATIONAL Inc.
4 ELABORADO M.MANZANO-RCFR

REVISADO P.CARRION-RASC

2011-11-14
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